

# Blue Ant

## Updateinformationen 25.1



Sehr geehrte Anwender,

in diesem Dokument finden Sie eine Übersicht neuer Funktionen und Funktionserweiterungen, die Ihnen mit der Blue Ant-Version 25.1 zur Verfügung stehen. Die wichtigsten Neuerungen sind:

- Filter in Projekt-Gantt (Seite 10)
- Benutzerauthentifizierung über OpenID (Seite 4)
- Aggregation numerischer individueller Felder in Tabellenfußzeile (Seite 11)

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, freuen wir uns, wenn Sie uns diese über die Support-Seite von Blue Ant (unter [blueant.de](https://blueant.de)) mitteilen.

Viel Erfolg bei der Projektarbeit mit Blue Ant wünscht Ihnen

Ihr Blue Ant-Team

© Hypergene GmbH 2001-2025

1.	Grundsystem.....	4
	Austausch des WYSIWYG-Editors .....	4
	Benutzerauthentifizierung über OpenID .....	4
	Neue Farben in Blue Ant .....	5
2.	Arbeitszeiten.....	6
	Ausweis Plan- und Ist-Werte in der Arbeitszeiterfassung.....	6
	Zusätzlicher Ausweis des Wertes Dauer für Abrechnung.....	7
	Optimierung Scrollverhalten.....	8
3.	Projekte.....	9
	Erweiterung Projektvorlage.....	9
	Filter in Gantt.....	10
4.	Individuelle Felder .....	11
	Aggregation numerischer Felder.....	11

## 1. Grundsystem

### Austausch des WYSIWYG-Editors


Um abhängige Drittkomponenten mit bekannten Schwachstellen zu entfernen, wurde der bisherige WYSIWYG-Editor CKEditor durch JODIT ersetzt.

#### Wichtige Hinweise

- Der Funktionsumfang ist identisch.
- Die Umstellung hat keine Auswirkungen auf bestehende Inhalte.
- Die WYSIWYG Felder unter PROJEKTE / STAMMBLATT sowie PROJEKTE / STECKBRIEF spannen nun über die komplette Seite auf.

### Benutzerauthentifizierung über OpenID

Blue Ant unterstützt jetzt die Benutzerauthentifizierung über **OpenID** (z.B. mit Azure Active Directory). Sie können die benötigten Einstellungen unter ADMINISTRATION / CUSTOMIZING / SYSTEM / SICHERHEIT im Reiter **OIDC-Konfiguration** vornehmen.



The screenshot shows the 'OIDC-Konfiguration' settings page in the BlueAnt administration interface. The breadcrumb trail is 'Administration / Customizing / System / Sicherheit'. The active tab is 'OIDC-Konfiguration'. The settings are as follows:

Parameter	Value
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
Blue Ant URL	https://blueant.local/psap
Client-Id	blueant-oidc
Client-Secret	*****
Bevorzugter JWS-Algorithmus	ES256
Konfigurations-Discovery URL	https://keycloak.local/realms/blueant/well-known/openid-configurat
Konfigurations-Discovery Dokument	
Benutzername Attribut/Claim	preferred_username
Zusätzlicher Scope	
OIDC-Anmeldeschaltfläche zeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
OIDC-Anmeldung automatisch ausführen	<input type="checkbox"/>
Manuelle Anmeldung ausblenden	<input type="checkbox"/>
Offset-Gültigkeitszeitraum in Sekunden	1

A 'Speichern' button is located at the bottom left of the configuration area.


**Einstellung im Customizing**

## Neue Farben in Blue Ant

Im Zuge des Redesigns führen wir in Blue Ant auch neue Farben ein.

### Übersicht der Änderungen

- Neue Grundfarbe Blau (Kopfbereich, Icons, Buttons, Links)
- Neue moderne Farbpaletten für das Dashboard-Design (ADMINISTRATION / CUSTOMIZING / SYSTEM / SONSTIGES Reiter **Design**)
- Modernisierte Farben für die Blue Ant Dashboard-Designs **Standard** und **Klassisch**
- Erweiterte und sortierte Farbauswahl für Stammdaten (Portfolio, Abwesenheitsarten, Projektstatus, ToDo-Status, Abrechnungsstatus)
- Nutzung der Farbdefinition in Stammdaten (Projektstatus, ToDo-Status, Abrechnungsstatus) in den Blue Ant Dashboard-Designs **Standard** und **Klassisch**
- Modernisierte Farbgebung der Auslastungsgrafik unter RESSOURCEN / AUSLASTUNG und PROJEKTE / STEUERUNG / AUSLASTUNG
- Modernere Ampelfarben (Indikatoren, Hinweise, Warnungen, Fehler, Heatmaps)
- Modernisierte Farben für Heatmap-Tabellen und Portfoliosimulation



**Neue Farbpaletten unter ADMINISTRATION / CUSTOMIZING / SYSTEM / SONSTIGES**


## 2. Arbeitszeiten

### Ausweis Plan- und Ist-Werte in der Arbeitszeiterfassung

Zur besseren Orientierung können sich Mitarbeiter in der Arbeitszeiterfassung Plan- und bereits erfasste Ist-Werte pro Aktivität je

- Tag
- Woche
- Monat


anzeigen lassen (1).



Datum	Dauer			
10.07.2025	08:00			
Projekt	Orbiter (PRJ-2025-0036)			
Aktivität	5 - Phase 1			
Plan / Ist / Fakturierbar / Rest	%-Fertig	Geschätzt in h		
384:00 / 40:00 / 40:00 / 344:00	0	9.00		
Plan/Ist Tag	Plan/Ist Woche	Plan/Ist Monat		
01:52 / 08:00	07:29 / 16:00	35:35 / 24:00		
Tätigkeit	Aktivität umgesetzt			
Bemerkung				
Fakturierbar	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Speichern</b>				

**Neue Felder in der Einzelerfassung**

Die Funktion lässt sich im Customizing unter ADMINISTRATION / CUSTOMIZING / ALLGEMEIN / VORGABEN aktivieren (2).



Administration / Customizing / Allgemein / Vorgaben

Arbeit Controlling Format Mehrarbeit Mitarbeiter Sprachen Tickets Wissen Kommen/Gehen Anträge

**Allgemeine Angaben**

Personentag (PT) in Stunden 8,00

Arbeitstage pro Woche 5

Arbeitstage pro Monat 20

**Darstellung Arbeitszeit-Erfassung**

Länge der Bemerkung für AZ-Erfassung 1000

Gepl. / Erf. Arbeit anzeigen ja

Fakturierbare Stunden anzeigen

Restliche Arbeitszeiten anzeigen

Stoppuhr anzeigen

Urlaub im AZ-Kalender anzeigen

Ganztägige Abwesenheiten im AZ-Kalender anzeigen

Arbeitszeit im AZ-Kalender anzeigen

Auftraggeber anzeigen

Fertigstellung anzeigen

Plan- /Ist-Werte anzeigen

Tag, Woche, Monat

### Einstellung im Customizing

## Zusätzlicher Ausweis des Wertes Dauer für Abrechnung


Sofern eine Arbeitszeit mit abweichender Dauer abgerechnet werden soll, kann diese bereits direkt in der Zeiterfassung im Feld **Dauer für Abrechnung** vorbelegt werden. Dieser Wert wird jetzt zusätzlich in folgenden Masken ausgewiesen:

- FREIGABEN / ARBEITSZEITEN
- RESSOURCEN / ARBEITSZEITEN
- RESSOURCEN / ARBEITSZEITEN PL
- PROJEKT / BERICHTWESEN / ARBEIT
- VERWALTUNG / AZ-UMBUCHEN

Initial wird die **Dauer für Abrechnung** mit der ursprünglichen Dauer der Arbeitszeit vorbelegt. Im Abrechnungsmodul wurde die bisherige Spalte **Dauer** in zwei separate Spalten **Dauer** und **Dauer für Abrechnung** aufgeteilt.

## Optimierung Scrollverhalten

In der Dauer-Zeiterfassung wurde das Scrollverhalten (2) für die Reiter **Tag** und **Woche** angepasst. Die Datumseinstellungen (1) sind nun stetig sichtbar.



Mein Bereich / Zeiterfassung

Einzel Tag Woche

14.08.2025 Soll-Netto III: 08:00 Anwesenheit: 00:00 Ist: 00:00 (davon 00:00 Offen; 00:00 Freigegeben/Fakturiert) Minderarbeit: 08:00


Projekt / Aktivität	Nr.	Dauer	Tätigkeit	Bemerkung
- Fresh Fruits	2021-0004			
Implementierung 1	1.4			
Development 2	2.2			
Implementierung 2	2.4			
Anwenderdokumentation	3.1			
Installation	3.2			
+ Futurumatic Flux 2022	2022-0001			
- Gemini Castor	2016-0028			
3 Entwicklung Modul 1	3			
4 Entwicklung Modul 2	4			

**Scrollverhalten optimiert**

### 3. Projekte

#### Erweiterung Projektvorlage

In Projektvorlagen wurde die Auswahl der Felder in der Listbox **Wert bei Projektanlage nicht vorbelegen** erweitert. Bisher konnten nur Blue Ant Standard Pflichtfelder ausgewählt werden. Zusätzlich können Sie nun für die individuellen Felder der Maske PROJEKTE / STAMMBLATT bestimmen, ob deren Inhalte bei der Projektanlage übernommen werden.




#### **Individuelle Felder in der Wertauswahl**

Wir empfehlen, den selben Feldumfang an individuellen Feldern für die Masken PROJEKTE / STAMMBLATT, PROJEKTE / PROJEKT ANLEGEN und PROJEKTE / PROJEKTVORLAGE zu verwenden.

## Filter in Gantt

Die Gantt-Ansicht des Projektplans wurde um eine Filterfunktion erweitert: Es können nun gezielt **offene**, **überfällige** oder bereits **abgeschlossene** Aktivitäten und Meilensteine, Aktivitäten **ohne Ressourcenzuteilung** oder abhängige Aktivitäten aus **anderen Projekten** ein- bzw. ausgeblendet werden. Die Filterauswahl wirkt sich direkt auf die Anzeige im Gantt-Diagramm aus und ermöglicht eine reduzierte Ansicht bestimmter Planungselemente.



The image shows two overlapping screenshots of the 'Fresh Fruits' project plan in Gantt view. The top screenshot shows the full Gantt chart with a red box highlighting the 'Filter' button in the toolbar. The bottom screenshot shows the 'Filter' dialog box, also with a red box highlighting it. The dialog box contains the following options:

- Aktivitäten ohne Ressourcen
- Offene Aktivitäten und Meilensteine
- Abgeschlossene Aktivitäten und Meilensteine
- Meilensteine
- Überfällige Meilensteine
- Nur aktuelles Projekt


The Gantt chart in the background shows a project plan for 'Fresh Fruits' from 2025 to 2026. The left sidebar lists activities such as 'Modul 1', 'Modul 2', and 'Final settlement'. The Gantt chart shows bars for these activities and milestones (purple diamonds) connected by dependency lines. A vertical line labeled 'Heute' (Today) is positioned at the start of the 2025 bar.

**Einschränkung des Projektplans auf Meilensteine**

## 4. Individuelle Felder

### Aggregation numerischer Felder

Mit dieser Version stellen wir Ihnen eine neue Funktion zur Zusammenfassung von Inhalten individueller Felder zur Verfügung. Sie können für alle individuellen Felder vom Typ **Ganze Zahl**, **Kommazahl** oder **Berechnung** über die Spalte **Berechnung Fußzeile (1)** entscheiden, ob die Werte dieses Feldes in der Fußzeile als **Summe (2)** oder **Durchschnitt (3)** dargestellt werden sollen.



Administration / Stammdaten / Indiv. Felder / Maskenzuordnung

### Individuelle Felder

Maske: Projekte  
Maskentyp: Suchmaske

	Feldname	Feldtyp	Kontext	Pflichtfeld	Berechnung Fußzeile
	Revenue	Kommazahl	Projekt	Nein	Summe
	Scoring	Komm ...	Projekt	Nein	Durchschnitt
<i>Doppelklick für neuen Eintrag...</i>					

#### Konfiguration der Fußzeile in den Stammdaten

Im ersten Schritt ist die Einstellung für die Tabellen in folgenden Bereichen nutzbar:

- Projekt
  - Aktivität
  - ToDo
  - Projektressource
  - Stakeholder
  - Einzelrisiko
  - Statusberichte
- Portfolio
- Programm
- Mitarbeiter

Projekte

Projektauswahl  Projektstatus

Tabellen-Ansicht Gantt-Ansicht

1 ... 8 von 8

	Name	Nummer	Status	Art	Revenue	Scoring
<input type="checkbox"/>	Apollo Orbiter	2020-0002	<input type="checkbox"/> Idee	Inovation	20,000	15
<input type="checkbox"/>	Dragon Space 2016	2015-0054	<input type="checkbox"/> Idee	Intern	5,100	37
<input type="checkbox"/>	Futurumatic	2020-0038	<input type="checkbox"/> Idee	Intern		
<input type="checkbox"/>	Ganymed Explorer	2019-0003	<input type="checkbox"/> Idee	Budget		
<input type="checkbox"/>	Mercury Redstone	2019-0006	<input type="checkbox"/> Idee	Inovation	8,100	23
<input type="checkbox"/>	Proton Lux	2018-0002	<input type="checkbox"/> Idee	Bauprojekt		
<input type="checkbox"/>	Tiberium Sun	2020-0007	<input type="checkbox"/> Idee	Intern		
<input type="checkbox"/>	Titan explorer	2019-0002	<input type="checkbox"/> Idee	Kundenprojekt		
<input type="checkbox"/>	...				<b>2</b> ∑ 33,200	<b>3</b> ∅ 25

### **Berechnung Fußzeile in der Projekte-Maske**

Nach dem Update ist die Einstellung bei allen individuellen Feldern deaktiviert. Sie entscheiden selbst, bei welchen Feldern Sie diese Funktion verwenden wollen.